

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования ЗАТО городского округа Молодёжный Московской области

Наименование проекта Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный Московской области, приобретение и установка кухонной электрической плиты, пароконвектомата, подставки под пароконвектомат, гастроремкости и комплекты посуды для дошкольного отделения

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание			
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
440 000,00	402160,00	33440,00	4400,00	383000,00	350062,00	29108,00	3830,00	383000,00	350062,00	29108,00	3830,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно _____

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: _____

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.09.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 20.11.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объектов-то-итогом реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Рожнов О.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Петухов М.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «20» ноября 2023 г.

