

"Согласовано"

Глава ЗАТО
городского округа Молодежный
Юркин В.Ю.

2022 г.



"Утверждаю"

МУП
Директор МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»
Еремин С.М.

2022 г.



График

остановка котельных ЗАТО г.о. Молодежный на Планово-предупредительный ремонт 2022 года по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова с...	Дата конец останова по ...	Дата розжига	Примечание	Вид работ
Август							
1	39	ЗАТО г.о. Молодежный	16.08.2022	29.08.2022	30.08.2022		

Согласовано:

Гл. инженер _____ Ершов А.В.

Исполнитель:

Начальник ПТО _____ Косенко Л.В.